
■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業　建設工事進捗状況写真㉗ ≪Ｒ4.9撮影≫

No.93 令和4年9月撮影 工事種別 鉄骨・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 No.94 令和4年9月撮影 工事種別 プラント設備

状況 状況

No.95 令和4年9月撮影 工事種別 建築工事 No.96 令和4年9月撮影 工事種別 プラント設備

状況 状況

随時アップします。 随時アップします。

焼却施設（３階－見学者通路間仕切壁設置状況） 焼却施設（ろ過式集じん器煙道設置・歩廊設置状況）

随時アップします。 随時アップします。

焼却施設－鉄骨・外壁工事（煙突鉄骨建て方・ALC外壁設置作業） 発電設備（低圧蒸気復水器設置状況）



■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業　建設工事進捗状況写真㉘ ≪Ｒ4.9撮影≫

No.97 令和4年9月撮影 工事種別 機械設備工事 No.98 令和4年9月撮影 工事種別 鉄骨・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

状況 状況

No.99 令和4年9月撮影 工事種別 鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 No.100 令和4年9月撮影 工事種別 　外構工事

状況 状況リサイクル施設側（ごみ持込プラットホーム柱鉄筋施工状況） 調整池工事（遮水シート施工状況）

焼却施設側（換気扇・ダクト配管・配線施工状況） リサイクル施設側全景（外壁型枠・コンクリート工事）

随時アップします。 随時アップします。

随時アップします。 随時アップします。


