



|                                                                                     |                         |      |         |                                                                                      |                              |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|
| No.37                                                                               | 令和4年1月撮影                | 工事種別 | 基礎・土間工事 | No.38                                                                                | 令和4年1月撮影                     | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
| 状況                                                                                  | 作業全景（焼却施設側）             |      |         | 状況                                                                                   | 焼却施設－基礎・土間工事（プラットフォーム土間配筋作業） |      |         |
|  |                         |      |         |  |                              |      |         |
| No.39                                                                               | 令和4年1月撮影                | 工事種別 | 基礎・土間工事 | No.40                                                                                | 令和4年1月撮影                     | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
| 状況                                                                                  | 焼却施設－基礎・土間工事（機械室土間コン作業） |      |         | 状況                                                                                   | 焼却施設－基礎・土間工事（ごみピット足場作業）      |      |         |





|       |                      |      |         |
|-------|----------------------|------|---------|
| No.41 | 令和4年1月撮影             | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
| 状況    | リサイクル施設－基礎工事（基礎配筋工事） |      |         |

|       |                          |      |         |
|-------|--------------------------|------|---------|
| No.42 | 令和4年1月撮影                 | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
| 状況    | リサイクル施設－基礎工事（基礎コンクリート工事） |      |         |



|       |           |      |      |
|-------|-----------|------|------|
| No.43 | 令和4年1月撮影  | 工事種別 | 外構工事 |
| 状況    | 調整池工事（全景） |      |      |

|       |             |      |      |
|-------|-------------|------|------|
| No.44 | 令和4年1月撮影    | 工事種別 | 外構工事 |
| 状況    | 調整池工事（擁壁工事） |      |      |