



| | | | |
|-------|----------|------|------------|
| No.45 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 基礎・土間・鉄骨工事 |
|-------|----------|------|------------|

| | |
|----|---------------|
| 状況 | 作業全景（焼却施設側から） |
|----|---------------|



| | | | |
|-------|----------|------|------|
| No.46 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 鉄骨工事 |
|-------|----------|------|------|

| | |
|----|--------------------------|
| 状況 | 焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-鉄骨建て方作業） |
|----|--------------------------|



| | | | |
|-------|----------|------|------|
| No.47 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 鉄骨工事 |
|-------|----------|------|------|

| | |
|----|--------------------------|
| 状況 | 焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-鉄骨建て方作業） |
|----|--------------------------|



| | | | |
|-------|----------|------|---------|
| No.48 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
|-------|----------|------|---------|

| | |
|----|--------------------------------|
| 状況 | 焼却施設－基礎・土間工事（プラットフォーム土間コンクリート） |
|----|--------------------------------|



| | | | |
|-------|--------------------------------|------|---------|
| No.45 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
| 状況 | 焼却施設－基礎・土間工事（地下ごみピット壁コンクリート工事） | | |

| | | | |
|-------|----------------------------|------|---------|
| No.46 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 基礎・土間工事 |
| 状況 | リサイクル施設－基礎工事（基礎埋戻し・土間配筋工事） | | |



| | | | |
|-------|-----------|------|------|
| No.47 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 外構工事 |
| 状況 | 調整池工事（全景） | | |

| | | | |
|-------|-------------------------|------|------|
| No.48 | 令和4年2月撮影 | 工事種別 | 外構工事 |
| 状況 | 調整池工事（擁壁工事・排水塔コンクリート工事） | | |