



No.85	令和4年8月撮影	工事種別	鉄骨・外壁工事
状況	焼却施設 - 鉄骨工事・外壁工事 (焼却炉室側-鉄骨建て方・ALC設置作業)		

No.86	令和4年8月撮影	工事種別	建築・プラント設備
状況	焼却施設 (間仕切壁設置・プラント設備設置作業)		




No.87	令和4年8月撮影	工事種別	設備工事
状況	焼却施設 (設備配管工事作業状況)		

No.88	令和4年8月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設 (減温塔組立状況・歩廊設置状況)		



No.89	令和4年8月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
-------	----------	------	-------------

状況	リサイクル施設側全景（鉄骨・鉄筋コンクリート工事）
----	---------------------------



No.90	令和4年8月撮影	工事種別	プラント設備
-------	----------	------	--------

状況	焼却施設（ろ過式集じん器組立・歩廊設置状況）
----	------------------------



No.91	令和4年8月撮影	工事種別	鉄筋・コンクリート工事
-------	----------	------	-------------

状況	計量棟工事（全景）
----	-----------



No.92	令和4年8月撮影	工事種別	外構工事
-------	----------	------	------

状況	調整池工事（排水ポンプ制御棟工事・法面工事）
----	------------------------